****水利枢纽
一期土建工程施工
进 度 计 划

**水电工程局大埔水电站工程经理部

二○○○年十月

10　　进度计划

编制说明

一、土建工程施工计划的编制原则

１、根据****水利枢纽主体工程土建施工合同文件（合同编号：GX-DPHPS-0001）和现有技术资料及目前工程面貌为依据编制。

２、资金必须足额按时到位。

３、电站各种装置性设备、金属结构、电器、架电线路、预埋件等施工必须不影响土建工程施工进度。

４、各种施工图纸必须按时到位。

５、计划是以2002年12月第一台机组发电，2001年元月主体工程开工，2000年10月~12月份进行主要临时工程施工为原则进行编制。

二、工程投资计划

因目前施工图纸部份未到位，在施工预算未准确落实的条件下，根据现有资料和实际情况进行工程量及工程投资预（估）算编排。

三、各阶段性施工计划及主要工程量

详见附表。

****水利枢纽

一期土建工程施工进度计划

****水利枢纽主体工程于1993年9月正式开工，至1998年5月已完成工程的主要面貌及工程量有：右岸1#、2#接头砼重力坝已达▽99~101m高程，3#~6#闸墩已到▽97.5 m高程，2#~6#孔堰面、护坦已浇完，厂房主机间底板已浇筑1 m厚的砼，安装间底板已覆盖0.3m厚的砼，1#、2#导墙有的已达到设计高程，船闸上游导墙及靠船墩已完成。总共完成土石方开挖（或填筑）约87.05×104m3，清淤2.53×104m3，钢筋制安1182t，砼浇筑约12.45×104m3，灌浆13086m。1995年5月后由于种种原因工程被迫停工，1997年11月复工，1998年5月再次停工。现经过多方的共同努力，**水利枢纽重新建设的条件已经具备，业主要求大埔水利枢纽尽快投产发电，即利用二期上游围堰进行挡水发电。根据这一建设方案，编制本工程施工进度计划。

1   施工进度控制性安排

一期工程控制性进度计划安排如下：2000年12月底以前做好重新施工的各项准备工作，2001年1月1日开浇砼，2002年4月底厂房下闸，2002年11月截流，2002年12月底1#机组投产发电。

2   分项施工进度计划安排

2.1  准备工程

为了确保2001年枯水期主体工程顺利正常施工，2000年12月以前要求完成各项准备工作，确保主体工程按期施工。

2.1.1　围堰修复

一期上游围堰修复包括：防渗层粘土5000m3,反滤层2000m3，麻袋粘土2000m3,块石2000m3，钢筋笼块石1000m3,砼1000m3。2000年11月底完成土石方工程部分，其余部分于2001年1月底完成。

2.1.2　砂石系统、拌合系统及生产辅助设施检修、改建

2000年12月20日恢复生产，2001年1月底前完成改造、完善工作。水泥、煤灰库、木模厂重建和改建工作于12月10日前完成。

2.1.3　各种施工机电设备检修

于2000年12月25日前完成各种施工机械、机具和电气设备的检修、维护、保养等工作。

2.1.4　施工道路修复

下基坑公路修复于2000年11月30日前完成；左岸施工道路修复于2001年10月底前完成。

2.1.5  风、水、电系统修复

于2000年12月20日前恢复右岸风、水、电系统，2001年7月底前恢复左岸风、水、电系统。

2.1.6　基坑抽水

一期基坑初期抽水于2000年11月25日前完成。

2.1.7　门机安装

a、上游第一台门机安装：2000年12月10日前安装投产。
b、下游第二台门机安装：2000年12月25日前安装投产。
c、右岸砼接头坝顶第三台门机安装：2001年2月前右岸接头砼重力坝已到顶，2001年3月中旬安装坝顶施工门机，为安装间砼浇筑创造有利条件。
2.1.8　流道模板制作与安装

由于时间紧，三套流道模板制作与安装要同时进行，流道模板制作间为2001年1月15日~3月30日，安装时间为2001年3月1日~4月15日。
2.1.9　截流材料准备

总工程量约30000m3，于2002年10月底前完成。

2.2  厂坝土石方工程

2.2.1　右岸基坑清淤

工程量约为20000m3。施工时段为2000年12月30日以前。

2.2.2　右岸接头土坝施工

清基开挖工程量 12000m3，接头坝回填24000m3，土坝填筑45000m3，安排在2001年1月~2001年2月28日进行。其余护面结构工程安排在4月完成。

2.2.3　进、尾水渠开挖

工程量约29000m3，安排在2001年3月进行。

2.3  厂坝砼浇筑工程
2.3.1　右岸接头砼重力坝

砼量约1900m3，钢筋制安50t，安排在2001年1月至2月底进行。

2.3.2　2#~6#坝砼浇筑

砼量约10000m3，钢筋制安166t。其中2#~6#坝剩余部分砼量约3000m3，钢筋制安58t，安排在2001年2月~3月浇筑。1#坝安排在2001年1月1日~4月浇筑。一期溢流孔桥面梁系统安排在2001年5月~8月预制施工，大梁现浇施工安排在2001年12月开始进行。

2.3.3　导墙砼、排漂孔堰面浇筑

砼量约5000m3，钢筋制安25t，安排在2001年1月10日~2月进行。

2.3.4  安装间砼浇筑

砼量约17650m3，钢筋制安620t，从2001年3月1日开始浇筑，2001年9月底上、下游边墙及右边墙浇到▽104.9m坝顶高程，2001年12月副厂房达到▽127.9m高程，具体安排如下：

a、▽76.0m以下：砼约7100m3，钢筋制安220t，分二层浇筑，安排在2001年3月底前进行。
b、▽76.0m~▽83.0m，砼约3220m3，钢筋制安126t，分三层浇筑，于2001年4月~5月15日进行。

c、▽83.0m~▽97.0m：砼约4610m3，钢筋制安166t，浇筑分为五层，于2001年6月~8月进行。

d、▽97.0m以上：砼约2720m3，钢筋制安108t，安排于2001年9月以后进行施工，2002年3月底前完成安装间封顶。

2.3.5　厂房砼浇筑

厂房砼量约为50600 m3，钢筋制安1855t，主要砼施工安排在2001年1月~2002年3月30日完成，具体安排如下：

a、底板▽69.153m以下砼约10000m3，钢筋制安235t，分二和三层浇筑，于2001年1月上旬开始做仓面准备工作，元月中旬从1#机尾水管和进水口段底板开始浇筑。于2001年2月28日浇筑完成，穿插进行基础固结灌浆施工。

b、1#~3#机组段（▽79.1m以下）：砼约21300m3，钢筋制安760t，于2001年3~5月浇筑。其中3月1日开始安装1#、2#机尾水渐变段下半部分模板，3月中旬开始安装钢里衬，3月30日尾水段砼浇至机中，4月初开始安装尾水上半部分模板，此时至尾水顶板砼▽79.1m，分三层，至5月中旬浇筑完成。视洪水情况，下游墩墙继续施工，力争在汛期前浇至▽89.0m。机组上游墩墙4月下旬至▽78.35m，5月浇至▽85.0m以上。副厂房滞后施工，2001年汛期继续施工下游墙和尾水构架。

c、2001年11月开始继续厂房砼施工，12月底上游墩墙浇筑到顶，主机间一期砼完成。2002年2月底进水口段桥面梁砼完成；2002年3月底下游尾水台车安装完成，4月中旬厂房坝顶门机安装完成，具备下闸挡水条件，同时厂房封顶。

d、厂房于2002年4月开始封顶。

e、2002年5月开始第一台机组安装。

2.3.6　进水口底板、尾水反坡段砼浇筑

砼量约2110m3，于2001年3月~4月浇筑。

2.3.7　二期砼浇筑
a、闸门轨道二期砼约1200m3，于2001年12月~2002年3月浇筑。

b、1#机组二期砼约900m3，于2002年2月~3月浇筑。

2.3.8　排漂孔、2#~6#溢流孔闸门启闭平台砼浇筑

工程量不详，安排在2002年7月~9月进行。

2.4　灌浆工程

2.4.1　基础处理固结灌浆

约4910m，在底板砼达4m厚以后进行，安排在2001年2月~3月进行。

2.4.2　帷幕灌浆

约3000m，安排在2001年12月进行。如与砼施工干扰不大，可提前于2001年5月前进行。

2.5　金属结构制安及机组安装工程

2.5.1　厂房桥式起重机安装

由于2001年9月底安装间已达到▽97.0m高程，厂房桥式起重机于2001年12月安装完毕。坝顶永久门机于2002年3月份安装。尾水台车于2002年2月开始安装。
2.5.2　厂房拦污栅，进、尾水闸门及轨道制安

于2002年3月底拦污栅、闸门制造完毕，并开始在现场拼装。2002年4月中旬具备厂房进、尾水口下闸。

2.5.3　排漂孔、1#~5#溢流孔闸门及轨道制安

于2001年12月开始，2002年4月底具备下闸。

2.5.4  1#机组管形座于2002年元月开始安装。

2.5.5　1#机组安装、调试、发电

安排在2002年5月开始，2002年12月底1#机组投产发电。

2.6　导截流工程

2.6.1　右岸上、下游围堰拆除

总工程量为160000m3，安排在2002年3月~6月进行，月拆除强度为40000m3。

2.6.2　左岸过水围堰填筑及截流

土石方填筑工程量为121000m3，砼面板13040m3，高喷灌浆2040m。土石方施工从2002年9月开始预填，11月中旬截流。12月底完成加高加厚及闭气，并完成迎水面砼护面浇筑和灌浆。其它护面砼浇筑于2003年4月前完成。

2.7　其它工程

2.7.1　右岸上、下游护坡挡墙砼及浆砌石

右岸上下游护坡浆砌石总方量约为24900m3，挡墙砼（数量不详），安排在2002年2月底全面完成上、下游护面工程。

2.7.2　开关站工程施工

土建部分安排在于2002年6月~8月进行，输送电线路安装于2002年9月~2002年11月进行。

3　一期工程主要工程量统计

3.1　土石方工程：266000m3
3.1.1  围堰修复：5000m3
3.1.2  基坑清淤：20000m3
3.1.3  接头坝清淤开挖：12000m3
3.1.4  接头坝填筑：69000m3
3.1.5  右岸上、下游围堰拆除：160000m3
3.2  砼浇筑：91635m3
3.2.1　围堰修复：1000m3
3.2.2　右岸接头坝：1900m3
3.2.3　安装间：17650m3
3.2.4　厂房：50600m3
3.2.5　1#、2#导墙：5000m3
3.2.6　2#~6#坝：10000m3
3.2.7　进、尾水口底板：2110m3
3.2.8　开关站：1275m3
3.2.9　二期砼：2100m3
3.3  钢筋制安：2726 t

3.3.1　围堰修复：10t

3.3.2　右岸接头坝：50t

3.3.3　安装间：620t

3.3.4　厂房：1855t

3.3.5　2#~6#坝：166t

3.3.6　1#、2#导墙：25t

3.4  灌浆：7910m
3.4.1　固结灌浆：4910m

3.4.2　帷幕灌浆：3000m

3.5  浆砌石： 24900m3
４　今冬明春土建施工控制面貌（至2001年5月）

4.1  厂坝土石方工程：接头坝清基、填筑施工2001年2月底到设计高程，4月土坝施工全部完毕。进水、尾水底板砼施工完毕。

4.2  右岸接头重力坝：至设计高程。

4.3  1# ~6#闸墩：至设计高程。

4.4  导墙：至设计高程。

4.5  安装间：至▽83.0m以上高程。
4.6  厂房：上游墩墙：至▽85.0m以上高程，下游尾水管段、左墙：至▽79.1m以上高程。

５　施工进度横道图（附后）

６　分项施工月强度柱形图（附后）

７　设计图纸提供计划要求

7.1  机组流道单线图：2000年12月底前。

7.2  厂房底板施工图、机电预埋图：其它配套施工图纸：2001年１月陆续提供。
  右岸接头土坝基础开挖图、结构布置图、挡土墙结构图及土坝施工技术要求文件，2000年12月15日提供（要做土工实验）。
7.4  安装间底板、边墙施工图（及预埋）：2001年2月15日。
7.5  一期溢流坝▽97.5m以上施工图：2001年1月。
８　金属结构、永久设备提供及安装建议
8.1  机组附属设备的接地网，油、气、水等管路埋设与机组相关的油、气、水管路等预埋件应在厂房底板第二层砼开始施工时就要同时施工，相关的测压管道、机组检修排水管、渗漏排水管及接地网等都要与砼施工同时进行，集水井、排水廊道相关的连通管、进人门等也要与其砼同时进行预埋施工，对这些工作，应落实并协调好机电施工单位做好预埋材料的准备，以便施工顺利进行。

8.2  尾水管里衬的埋设

尾水管里衬是一期砼埋设件，厂房底板砼的第三层就到了其安装位置。计划于2001年3月中旬开始安装1#机里衬，因而建议诸如设计图纸、设备制造应及时落实。

8.3  机组管形座

管形座是贯流式水轮机的二期砼埋设部件，也是整台机组安装的基础。其安装及砼施工要求非常严格，工期较长。本计划第一台机组管形座安装等2001年12月开始。

8.4  厂房桥式起重机的安装

桥机的安装包括桥机轨道预埋、桥机本体设备安装。桥机的吊装应在厂房安装间封顶前进行。先按要求埋设轨道，待轨道二期砼浇筑保养完毕后，再吊装桥机大梁开始桥机本体安装。要求土建与机电安装单位密切配合。本计划桥机轨道（安装间段）安装于2001年9月开始，桥机安装于11月初开始。

8.5  金属结构安装

金属结构安装包括进水口、尾水门槽埋件，拦污栅及进水、尾水闸门、进水闸门启闭机，尾水闸门启闭台车安装等。

为了机组安装顺利进行，确保发电工期，在主机设备安装前，进水及尾水闸门均应具备下闸条件，以防洪水进入机窝。由于进水口及尾水闸门一般都比较重，施工门机及吊车难予承担吊装任务，因此在闸门就位前，进水口的坝顶门机及尾水台车应安装完毕，能够投入使用。为此根据本进度计划要求：尾水台车轨道、坝顶门机轨道于2001年11月到位，尾水闸门及进水口闸门分别于2002年1月和3月要到位。尾水台车和坝顶永久门机分别于2002年1月和2月到位。 
