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****挖方路基施工技术方案
一、工程概述

本合同段（K100+300-K105+450）处于山区地带，地形复杂，沟梁相间，路基高填深挖交替频繁，填高变化幅度大。路基填料利用挖方废弃的土、石料，全线共有挖土方35.5万m3，挖石方106.5万m3；利用土方15.3万m3,利用石方30万m3。。

三、施工方案

路基土石方采用大型机械化施工为主，首先进行改路、桥头处路基施工，多工作面平行、流水作业。采取挖、运、填、平、压机械化作业。

在工程施工中，按设计要求清除的地表草皮和腐殖土，集中堆放，备用于地表回填，恢复植被。

挖方地段：路基开挖前首先做好截水沟，使边坡不受雨水冲刷。用作利用方时，开挖前清理表层耕植土、垃圾、树根等杂物，清理的表层土集中堆放，用于表层回填与护坡植草回填。

土质挖方段采用挖掘机、推土机开挖，装载机配合挖掘机装渣，自卸汽车运输，人工配合机械修整边坡。当挖方路段为单边坡路堑，采用多层横向全宽挖掘法施工，当挖方路段为双边坡路堑则采用分段、分层纵挖法施工。

石方根据不同地质、地形地貌，分别采取预裂、中小型光面爆破开挖；开挖自上而下分层进行，随路基开挖与时完成路基防护

四、施工准备

1、交接线路中桩，复核GPS点，进行路线贯通测量，容包括导线、中线与高程的复测，水平点的复查与增设，横断面的测量与绘制等，然后送交监理工程师核查，核对无误后进行现场放样测量，放出路基中桩、边桩，并标注路基挖填高度以与弃土场的具体位置，并提交监理工程师检查批准。
2、调查施工围的地质、水文、障碍物、文物古迹的详细情况。

3、调查沿线电缆、光缆与管线位置、埋深，按设计要求进行改移或埋设明显标志。
4、修建临时排水设施，做到永临结合，以保证施工场地处于良好的排水状态。

5、场地清理：施工前将路基用地围的树木，灌木、垃圾、有机物残渣与原地面以下不小于30cm的草皮和表土清除。对妨碍视线、影响行车的树木、灌木丛等进行砍伐或移植与清理。
6、拆除工程：根据现场的实际情况、施工、交通需要，制定确实可行的拆除方案，经监理工程师批准后，按设计和规要求进行拆除工作，拆除一些钢筋砼结构物、砖石砌体结构物、拦水坝、急流槽等。

7、规化作业程序、机械作业路线，做好土石方调配方案。
五、施工程序和主要施工方法

1、路基土方开挖

1.1开挖采取自上而下分层开挖，不得乱挖或超挖。开挖时如发现土层性质有变化时，应修改施工方案与挖方边坡，并与时报监理工程师批准。 

1.2根据开挖地段的路基中线，标高和横断面，精确定出开挖边线，并提前作出截、排水设施，土石方工程施工期间的临时排水设施尽量与永久性排水设施相结合。 

1.3路基开挖逐层施工，土方开挖以挖掘机配自卸式汽车进行挖运。开挖弃方在指定的弃土场进行弃置，若弃土场不能满足弃方要求时，应尽早重新选择弃土位置并修改相应施工方案报监理工程师批准，但弃土场的位置不能选在沿江、沿山坡和其它图纸规定不能横向弃置废方的开挖路段。 

1.4居民区附近的开挖应采取有效措施，以保护居民区住房与居民和施工人员的安全，并为附近居民的生活与交通提供临时便道或便桥。 

1.5开挖中要注意边坡的整修，避免边坡不顺，而当发现土层性质变化时，将与时修改开挖边坡，并报监理工程师审批。 

1.6挖方标高应按照设计标高开挖避免超挖，挖好的土石方路堑30㎝围的压实度以《公路土工试验规程》（JTJ051-93）重型击实试验标准进行检验，其压实度均不应小于 96％，若不符合则进行翻松碾压，使压实度达到要求。若挖方路床以下土质不良时，将按图纸所示或监理工程师指示的深度和围，采取挖除，换填或其它措施进行处理并压实。 

六、主要施工机械设备

施工机械一览表

	名   称
	型   号
	数   量

	挖掘机
	小松220
	4台

	压路机
	振动式压路机TY22
	2台

	推土机
	TY120
	2台

	自卸汽车
	20T
	20台

	空压机
	4L-40/8
	6台

	洒水车
	10T
	1台

	平地机
	PY190
	1台

	装载机
	ZL50
	2台


七、人员配置

为了保证路基填筑顺利、有序的进行并取得良好的施工效果，项目部拟投入以下人员以进行宏观控制与现场施工控制： 

	编号
	姓 名
	职 务
	 职 称
	备注

	1
	
	项目经理
	高级工程师
	

	2
	
	项目副经理
	工程师
	

	3
	
	总工程师
	高级工程师
	

	4
	
	质检工程师
	工程师
	

	5
	
	测量工程师
	工程师
	

	6
	
	路基工程师
	工程师
	

	7
	
	结构工程师
	高级工程师
	

	8
	
	实验室主任
	工程师
	

	9
	
	机械工程师
	工程师
	

	10
	
	路基一队队长
	工程师
	

	11
	
	路基二队队长
	工程师
	


八、质量控制体系

质量控制体系框图      






















质量管理领导小组
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1、质量控制要点

（1）、开挖自上而下进行，不得乱挖超挖，严禁掏底开挖；

（2）、开挖过程中，去措施保证边坡稳定。开挖至边坡线前，预留一定宽度，保证边坡平顺；

（3）、做好临时排水设施，确保施工作业面没有积水；

（4）、边沟与截水沟从下游向上游开挖，开挖后，与时进行防渗处理，不得渗漏、积水和冲刷边坡； 

（5）、原地面横坡为1:5-1:7.5时，挖不小于1m的台阶；原地面横坡陡于1:7.5时，按设计对路基进行处理。

（6）、路堑开挖，无论是人工或机械作业，必须严格控制路基设计宽度边坡。

(7)、根据设计坡度，做出坡度尺，控制边坡坡度。

2、质量控制措施

（1）、由项目部副经理统一协调管理两个土方施工队，负责工期制定、宏观调控。

（2）、项目部设路基工程师2名，主要负责解决施工中的问题与施工质量。各个施工队设技术员1名，带领队技术班子对施工质量随时进行控制，与时发现施工中的问题并妥善解决。

（3）、项目部测量班设测量工程师2名，负责路基中线放样和标高测量，防止中线偏位并进行高程控制。

（4）、试验室设路基试验工程师1名，负责检测压实度、原材料等路基试验数据。

（5）、项目部路基工程师具有质量否决权，发现施工中违反施工程序、不按规施工的，有权进行制止，必要时，可下暂时停工令，令其限期整改。对危害施工质量的行为，有权进行处罚。

（6）、对于监理工程师与设计人员提出的问题，项目部立即组织专人研究，限期整改。每一道施工工序都要接受监理工程师的检查，确保工程合格。

九、施工进度保证措施

（1）、施工管理以施工组织设计为基础，以实施性施工组织设计为依据，搞好工序的统筹，工序安排科学合理。牢牢抓住关键工序的管理与施工，抓好各工序的后勤保障工作，控制循环作业时间，减少工序搭接时间，提高施工进度，确保实现总工期。

（2）、制定科学合理的施工进度计划，建立严密的工期目标体系。根据工期要求，编制具体的施工计划，使施工进度具体化，从而实现确保总工期的目标。

（3）、根据工程进度需要、生产计划情况编制材料供应计划，加强材料的采购工作，超前定货，按时供货，并备有一定的库存量，避免施工过程中因材料供应不足而影响工期。

（4）、配备现代化的施工机械设备，在施工中加强调试管理工作，抓住有利的施工日期，强化组合施工要素。保证设备正常运转，提高利用率。

（5）、提前做好各项准备工作，对施工中可能存在的问题和困难进行分析研究，采取防措施，对施工中暴露的矛盾要采取有效措施并与时处理。

（6）、春节期间、农忙季节的施工安排。我单位参加施工的人员均为在岗的全民合同制职工，春节期间、农忙季节的施工均不放假，职工休假探亲都根据工期要求和施工进度计划由单位统筹安排，任何时间都能满足施工生产的需要，并能满足工期要求和施工形象进度计划的完成。

（7）、雨季施工。在雨季来临之前，能够施工排水沟和边沟的段落要提前把排水沟和边沟施工完毕；不具备施工排水沟和边沟的段落，要提前做好临时排水系统。路基施工的段落必要时可采取覆盖措施。

十、安全保证体系与保证措施

1、安全保证体系

（1）、安全目标

加大安全投入，坚持“安全第一，预防为主”的原则，建设安全标准化工地，杜绝因工亡人事故，避免重伤。

（2）、安全保证体系

为确保施工安全，要加强安全教育，提高广大职工的安全意识和防安全事故的能力；与时开展安全生产大检查，消除事故隐患；建立高效精干的安全组织机构，制定切实可行的安全技术措施，在施工中严格执行；与时解决施工中的安全问题，以确保实现安全目标，创建安全生产标准化工地。

2、安全保证措施

制定切实可行的安全措施，在施工中严格执行；并从技术上入手，针对实际情况，与时解决施工中的安全问题，以达到安全目标的实现。

具体制定以下几点：

（1）、所有施工人员必须佩戴安全帽。

（2）、禁止私拉乱接电线。

（3）、开炸石方地段要设明显标识牌，必要处要设置一定的防护措施。

（4）、施工过程中，不许闲杂人员进入施工场地。

（5）、施工现场机械要摆放整齐，排列有序。

（6）、在林区处要避免点火，消除可能出现火灾的危险源。

附安全生产领导小组框图
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安全保证体系

















十一、环保、文明施工措施

1、环保措施

制定具体的环保措施如下：

（1）、挖基土、石要堆放到指定地点，不准乱倒乱弃。

（2）、如遇地下水，要设有专门的排水沟，尽量避免污染原河道。

（3）、以绿色施工为标准，不破坏或尽量少破坏原地形地貌。

2、文明施工

进场后，成立文明施工组织机构，制定具体措施，保持现场与生活区整洁卫生。制定条文如下：

（1）、施工现场应设立警示牌，闲杂人员不得入。

（2）、施工人员佩带胸卡，戴安全帽，特殊工种应穿安全防护服装以与采取必要的保护措施。

（3）、在作业面设立明显的施工标识牌，注明工程简介、建设、设计、监理、承包商主要负责人与。

（4）、场地设置一定数量的质量安全标语牌与彩旗。

项目组织机构(管理制度、管理职责)





质量方针、目标、指导思想、措施





施工组织设计





图纸审核





质量策划：工程项目质量计划
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进度方案计划





机械设备需用与购计划
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设计变更
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进货检验和试验与计划实施
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施工过程控制





质量记录





搬运、贮存、包装、防护与交付的质量控制 





质量内控标准与样板引路





现场标准化管理





征求业主意见





作业指导书





分项、分部、单位工程质量检验评定





过程检验和试验





检验、试验、测量、计量、设备状态控制 





质量检查评审
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质量不断改进
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全面、全方位创优





交付与为业主服务控制
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副组长：





组长：





第一管理者





安全生产领导小组





群众活动





安全生产


检查手段





安全生产


管理手段





职工安全教育





安全生产


检查制度





五同时





职工上岗


安全教育





安全生产无


事故活动





重点部位安


全验收制





安全技术措施





每周安全活动日





班前安全提示


班后安全讲评





三不过的分级


事故调查、处理





特殊工种安


全合格证





新操作项目重点


工程安全教育





安全生产


三检制





单位工程


安全负责人





安全日


累计挂牌





各种安全


管理制度





安全生产


群众网1





各级人员安全生


产岗位责任制





安全奖罚


兑现制度





总目标：安全生产无事故
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