 .           .            . 


防水施工方案


1、 工程概况：

   本工程为 506仓库      地下防水工程。
    本工程选用：世纪保佳建筑材料XX公司生产的高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材采用SWF-186 0.9㎜双层湿铺法施工。

2、 编制依据：

依据《高分子复合防水卷材 第一部分 片材》（GB18173.1-2006FS2）标准执行，依据09BJZ36工程中的13页-19页做法施工。

3、 施工部署：

（1） 管理人员组织

1、 建立工程指挥部     

我们将根据工程的不同特性，施工技术要求和施工进度和劳动力需要量计划要求，确定工作队并建立领导小组体系，合理确定队组部工人技术等级比例，并确保劳动组合优化要求。

（1） 现场管理机构

①项目经理： 负责全面工作

②技术支持：编制方案、制定措施、整理资料、技术交流

③材料供应负责人：负责材料供应

④质安人员：负责质量安全监督、工程验收

⑤现场施工员：负责基层处理 铺贴卷材

2、 施工进度控制计划

   在施工过程中，我公司将统一协调，精心部署。各个施工班组紧密配合，并根据进度计划、现场施工条件组织好材料、劳动力进场，充分利用平面、空间和时间组织交叉作业，避免出现施工高峰；做均衡施工，确保总工期的实现。为确保工期目标的实现，我公司将充分调动各方面的积极因素，力争分阶段验收，以便与时插入保护层的施工。

1、 根据总包单位要求分区段进行施工，施工工期根据总包单位要求和工程进度进行调整，采用多块平行施工，以便密切配合总包单位施工进行计划，确保按计划如期顺利完工。

2、 根据现场实际情况和工期的进展随时增加施工人员

（2） 材料准备

1、 主材：

     高分子复合防水卷材，该产品选用丙纶无纺布、聚乙烯为主要原料、配以抗老化剂、增塑剂、采用高科技、新工艺大型设备一次性生产而成，具有其它防水材料不可拟的优越性。该材料由水泥、专用801聚合物高分子防水卷材胶粘剂，可在潮湿基面上操作，大大缩短了工期。本工程选用材料由世纪保佳防水建筑材料厂生产，是一个实践经验丰富，技术力量先进，经济实力雄厚的专业生产单位。该厂拥有全套国先进的大型自动化高分子生产线。

2、 辅料：普通硅酸盐水泥（32.5p）、881聚合物高分子防水卷材胶粘剂。

（3） 施工机具设备

我公司准备如下机具设备

表1：机具设备一览表

	名称
	单位
	数量

	小平铲
	把
	10

	滚刷
	把
	10

	开刀
	把
	10

	搅拌器
	把
	2

	刮板
	把
	10

	30m刚尺
	把
	1

	扫帚
	把
	10

	油刷
	把
	10

	壁纸刀
	把
	6

	灭火器
	具
	3


1、 为了更好的为该防水工程施工服务，我们将对你派的劳动力再次进行上岗前培训，从而加强其在规章制度、安全施工、操作技术和精神文明教育4个方面水平，并将施工人员按工程的需要分成4个组，分开进行作业。

4、 本工程防水施工做法

1、 施工工艺流程：

清理、验收基层→修整找平层、配置水泥胶粘剂、附加层、关键部位施工、大面积铺贴第一层卷材、铺贴第二层卷材、验收、保护层、养护。

2、 施工方法与步骤：

（1） 基层要求

A、 基层应清洁、无积灰、浮灰油污等；

B、 基层应干燥，最大含水率不大于30%；基层表面聊不应有尖状突起物、水泥疙瘩等异物；

C、 阴阳角处宜处r≧10mm的圆角或八角，混凝土结构根据基层表面情况可嵌补或抹15—20mm厚1：3水泥沙浆找平层；

D、 基层应平整，平整度2m误差控制在5mm之

（2） 附加层处理

附加层在做大面积卷材前完成，阴阳角、穿板管、预埋铁等处，300mm宽附加层，每边宽度为150mm。本工程附加层主要集中在四圈、后浇带、积水坑、电梯井。施工时，应用大胶号胶灰粘贴附加层。

（3） 水泥胶粘剂配置；

配置；胶：水：水泥=1：100：35（水适量）（重量比），以电动搅拌机强力搅拌均匀备用。配置时先将水和胶配好倒入桶中搅拌均匀后放入相应量水泥，搅拌至无凝块、物沉淀。

（4） 桩头处理：

        在垫层上铺设高分子卷材防水层遇到地下桩头的周边，卷材宜铺至混凝土桩头的周边，并用密封材料封严。桩头顶面应铺设2mm厚的水泥基渗透结晶型防水涂料，并使其超出桩身边缘50mm以上，严密覆盖在卷材防水层下面，水泥基渗透结晶型防水涂料的强度等级不应低于混凝土桩的强度等级。

（5） 大面积粘贴卷材的施工

A、 找好基准线沿铺贴方向，找好平行基准线，以免在铺贴过程中铺贴歪斜。

B、 刮涂水泥胶粘剂

清理基层面后，用衮筒或橡胶刮板均匀涂刮胶粘剂，涂刮时要求均匀一致，不得过厚或过薄，涂刮厚度控制在0.2—0.4mm为宜。根据本工程特点，应采取由北向南，由两侧向中央施工的顺序，留出施工退路，以免施工过程中的践踏破坏。

C、 铺贴卷材

防水卷材铺贴前，将材料根据工程的实际尺寸剪裁好卷材，在剪裁后的卷材上涂刷好胶粘剂并开始用刮板刮平，厚度为2mm将涂刷好的材料放到要铺贴的地方，用刮板轻刮卷材表面，排除粘贴层的空气和多余浆液。

    卷材的搭接宽度，长边的搭接：卷材纵向搭接宽度，单层防水≧100mm。短边的搭接：卷材两边必须全部粘接，搭借宽度单层防水≧150 mm。同一层相邻两幅卷材铺贴时，横向搭接边应错开1500mm以上，且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴。滚铺时应注意卷材的铺展方向，与卷材的长边始终对准基准线，不得出现褶皱、扭曲、歪斜等现象。

    卷材与基面的粘接率应达到85%以上，同时不能有大面积空鼓。铺贴完毕后，应采用大胶号粘贴剂用毛刷或刮板在所有接缝处刷、刮一层胶粘剂，将接口处封严。

3、 细部处理

A、 阴阳角卷材的铺贴：

平面与立面的转角处，卷材的接缝应留在平面上距力面不小于600mm处，转角处卷材附加层宽度不小于500mm.。

B、 卷材防水层与设备连接部位做法

地下卷材防水层与设备连接部位的处理较为复杂，因此在地下室防水工程时，必须根据各种设备的具体情况选择相应的合理处理方案。

    C、 检查第一层大面卷材

对铺贴边检查，检查时用螺丝刀检查接口，发现粘接不实在处与时修补，不得留任何隐患，现场施工员、质检员必须跟班检查。检查合格后方可进入第二层施工，特别注意平力立面交接处、转角处、阴阳角的做法是否正确。

D、 贴外墙立面防水卷材

外墙模板拆除后，墙体基层会留下凹凸不平的痕迹，不能满足卷材的铺贴的要求，将基层表面清除并清扫干净，应抹水泥沙浆加以找平，对破坏部位修补完整，即可铺贴。

4、 成品保护措施

（1） 底版防水层完工后，应与时作好混凝土保护层，浇筑砼保护层时，运送砼的小车的铁腿根部必须用橡胶卷材垫好，并要捆扎牢固。防水层表面的石子、沙浆颗粒应清扫干净。

（2） 在防水层完工后，应与时做好保护层，在浇注混凝土之前，应检查立防水层是否被钢筋破坏，若有破坏，应派专人检查修复。

（3） 在防水层的施工过程中，操作人员均穿软底鞋，严禁穿带钉子鞋入现场，以免损坏防水层，如发现有破损的应与时修复。

（4） 作好防水层后，穿墙管道不得损伤或变动位置。

5、 质量保证措施

1、 工程所有主要材料与辅助材料必须符合设计要求的品种规格和相应的质量标准，应有相应材料的检验报告、合格证与复试检测报告。

2、 做好技术交底，施工前，技术负责人向班组操作人员进行技术交底，使每个人做到心中有数，避免蛮干，造成差错。

3、 防水卷材铺贴方向和搭接顺序、搭接宽度均应符合规定。

4、 各部位接点做法应符合设计要求，卷材末端收口处均应粘接牢固、密封严实。

5、 防水工程施工中应做好分项工程的交接检查验收，不得进入下道工序施工。

6、 防水层施工中，每一道防水层完成后由专人检查验收，合格后方可进行下一道防水层施工。

7、 节点处理、接缝牢固性、严密性以与保护层等项目应进行外观检查。

8、 卷材防水层的基层应牢固、平整、洁净、无起砂和松动现象，阴阳角处应呈圆弧和钝角。

9、 成品保护；已做好的防水层应与时采取措施加以保护严防各种施工工具与机械损坏水层。

10、 相关措施

1、 选用有5年以上防水施工有经验的工人进行施工，并由我公司进行一次岗前技术培训；

2、 技术施工人员持证上岗；

3、 实行质量“一票否决权”，严格把关。

4、 完善施工组织分级制度，严格自检制度，精细管理；

5、 所有进入工地的管理与施工人员必须遵守甲方与总包方的一切规章制度。

6、 文明施工措施

在防水工程施工过程中我们将严格执行安全文明施工制度，创建文明工地、推行文明施工和文明作业，确保安全生产、树立企业良好形象；

1、 抓岗前培训，严肃公司纪律，实行军事化管理，认真仔细学习并严格遵守甲方与总包单位施工现场各项管理规章制度。

2、 严格政治、能力、品德审查，凡不符和条件的施工人员一律不得到现场施工，并严格按照防水操作规程所规定的程序、要点和要求进行操作；

3、 抓精细管理，如：上、下班一律排队进场，一律禁酒；

4、 抓硬件配套管理，配备相关安全防火措施；

5、 认真做到“工完料净场清”，与时清理现场，保持工地整洁。

7、 安全保证措施

（1） 防火措施

1、 防火施工必须符合国务院颁发的《建筑安全工程安全技术规程》以与其它有关安全防火的专门规定。

2、 施工现场应具备灭火器，定出防火措施和设防火墙。

3、 用火前，必须将用火周围易燃、易爆的危险品清理干净，并安排专人看火。

4、 对易燃、易爆的危险品的应严加管理、入库存放。

（2） 防毒措施

1、 根据需要戴防护手套。

2、 废弃物要集中起来，统一处理。

（3） 防护措施

1、 闷热天施工时，应定时轮换作业，以免发生中暑中毒。

2、 高空作业时，衣着要灵便，禁止穿硬底鞋、和带钉易猾的鞋。

3、 高空作业所用材料要堆放平稳，上下传递物品禁止抛掷。

4、 操作人员应按规定配戴安全帽与必要的防护工具。

附  施工现场安全生产制度

1、施工现场严禁吸烟，违反规定者罚款

2、工人宿舍严禁使用电炉，禁止吸烟，保持墙面整洁，不得污染。

3、禁止高空抛掷物体，严防高空坠落物体打击。高空上下料时要捆绑牢固，下边设专人看护。

4、工人施工期间不得到处乱串，只能在本工作区施工。

5、施工期严禁穿拖鞋、钉鞋、要穿平底防滑的鞋作业。

6、施工期间，休息期间严禁到工地外活动，物品施工队长本人或委托固定人员统一购买。
世纪保佳建筑材料XX公司
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