 .           .            . 
 .           .            . 
 .           .            . 

施工临建概况
工程总体概况

本工程为双桥东路京铁路桥桥区雨水系统改造工程，排水主干管道沿双桥东路向北排至通惠河。本工程主要包括新建调蓄池，泵房工程，电气工程，管线工程与雨水口改造工程。

新建调蓄池池长度为63.8m，宽度为18.7m，底板深度为12.6m，筏型基础，现浇混凝土结构，顶板、梁柱混凝土为C30；侧墙与底板为C30S6；后浇带为C35S6；垫层为C15；二期砼为C20，基底深度为12.6m，建筑面积为1121.4㎡。围护结构采用φ800mm间距1500的C30钢筋混凝土的围护桩。基坑采用φ600mm间距400的旋喷桩做止水围幕降水。

施工现场概况
调蓄池结构处于双桥东路与京铁路交叉口西北角园林，伐移数目较多，南侧为京铁路（东西向），距铁路16米，调蓄池西端南侧紧邻铁路隔音墙，西侧为居民小区，调蓄池结构位置地下有路灯线。

总体计划
根据现场条件与本工程的重要性。施工现场作为展现我公司形象的窗口，充分考虑了施工活动对社会的影响，对资源的节约和保护；为满足工程建设顺利进行，我们对工程建设的临时建设进行策划和部署。（详见施工总体布置图）

1、管理人员办公区生活区位于现场南北宽58米，东西长150米的场区西南角与现场作业区分开布置，设管理人员办公室、宿舍、厨房、厕所、停车场等办公和生活设施，办公区西侧设立6米宽大门作为生活区人员出入。工人生活区位于现场西北角与管理人员办公区一墙之隔。现场东北角设立8米宽大门，作为现场正式大门，门口外设立沉淀池，用于清洗出场区的车辆。厨房外设立隔油池，隔油池连接排水管，管径为100mmPVC管，通过坡度排入小区市政雨水口。油库以架子管围挡板搭棚。厕所为红砖砌临时厕所，厕所下设化粪池。库房为集装箱三套。现场临时围墙采用2000mm*750mm*4mm围挡，基础为240红砖基础，横竖撑加固为40mm*40mm方钢设6米一道，用燕尾丝加固连接。

2、临时办公室、宿舍、厨房等房屋设计与施工技术 (详见附图)。

办公室与宿舍、厨房均使用彩钢房，每间房间尺寸为3.65米*5.5米2.3米（参考20.075平方米/间）

临建房设计与施工：所有临建用房与围墙基础采用砖砌或素砼条形基础，并设置240×200砼圈梁。基础埋置深度为80cm，人工开挖，开挖土方甩置房心夯实。基础顶标高出室外自然地面不小于25cm。基础圈梁处根据彩板房厂家图纸预埋铁件，以满足板房安装需求。砌筑采用一顺一丁或梅花丁形式。砖的装卸运输应小心操作，避免摔打，严禁抛掷或倾倒。不同型号的砖不得混装混卸。进场后应按规格按强度等级分类整齐码放。堆置高度不宜超过1.2m。拌制砂浆掺加防冻剂，随拌随用。墙体砌筑前，应进行排砖。根据设计于面图和施工放线位置，按照排砖方法，试排满第一皮砖并确认妥当无误后，方可开始砌筑。砌体施工应设置皮数杆。根据砖和灰缝的厚度，在皮数杆上标明皮数与竖向构造的变化部位，以控制坚向高程。砌体应外搭砌、上下错缝。砌筑采用“三一一灌缝”砌砖法，即一铲灰、一块砖、一揉压，再增加一灌缝的动作，以保证竖向灰缝饱满度。灰缝应横平竖直，宽度一般为10mm，不应小于8mm或大于12mm；砂浆应饱满，水平灰缝的砂浆饱满度不应小于8mm。
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彩钢房安装：先将四周与周与隔墙基础找平，然后立柱子，用横向梁将骨架连起来，上隔板、外墙板与门窗框。跟着铺地板，再向上安上一层，然后上屋架和屋面板。最后安装门窗等，拉竖向支撑。还有就是卫生洁具啊、小五金之类的。另外彩钢板活动房在施工建筑的时候还有一个工程叫隐蔽工程，既在完成一道工序的基础上，将被下一道工序所掩盖，全部完工后无法进行检查的部位没，表面装饰得再漂亮，也是徒劳。最后可分为水安装、电安装与防潮、防水等项目。
测量人员配合超测基础圈梁标高与各房间尺寸，在圈梁埋件处焊接板房立柱与地龙骨，并螺栓连接型钢梁与次梁，铺设水泥预制板楼面，安装墙体板与屋面板。然后浇注5cm厚C15豆石砼楼面随打随抹平，覆盖塑料布与防火草帘保温养护，适时进行压光一次成活。办公用房底层房间铺贴地砖，上层房间铺设地板革。板房搭设过程中，架子工配合搭设双排钢管脚手架作为操作平台与安全防护。安全员旁站，钢立柱、钢梁安装过程中，操作人员必须系好安全带。

3.临建屋机电设计：

	分类
	容

	照 明 与 办 公 用 电
	1. 所有电线均采用PVC管保护敷设。

2. 每个房间配置一个80W的日光灯，墙体两侧各设一个插座，门口处设立日光灯开关，工人宿舍设置为36V照明用电，单设一间充电房间为220V电路。

3. 每间办公室用电量按照2.8KW进行估算。配置一个20A的漏电保护开关。

	空调与采暖
	进场施工时期处冬季，考虑采暖每间办公室设置一台2000W的电暖器。

	厨房用电
	由于本工程要求，厨房用电锅，为厨房考虑设计电量为15KW。


场地硬化与临时路

1.管理人员与工人生活区由于建设在小区市政路面上，院不需硬化，便道采用混凝土硬化。彩钢房基础采用高300mm的240mm红砖基础。加工场地用压路机压实亚平，然后用50mm厚的碎石铺设。

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



2.临时路：从双桥东路至场区东北大门口至生活区修建一条宽3.5米的混凝土道路，路基用压路机压实，然后用300mm厚的混凝土浇筑，每隔6米设一道20mm伸缩缝。

3.临时路施工：

采用机械化作业施工，主要采用的机械有：挖掘机、装载机、压路机、汽车等施工机械。

因便道开挖量较小，且断面仅3.5米宽，故拟订采用单层横向全宽全断面掘进法施工，施工中并注意排水，防止地表水与地下水毁坏路基，影响便道的使用功能和寿命。
首先进行施工测量与施工放样，根据拟定的草图结合现场情况，合理选线，确定合理的纵坡，与转弯半径。然后测设高程，并用木桩做好标记。根据测设的高程确定临时路的坡度，并做好场地清理。路基用压路机压实后人工搭设模板保证临时路的直顺度以与坡度。商品砼浇筑。做好后期养护。
安全文明施工与环境保护措施

1、安全文明施工保证措施
(1)对进场的施工人员进行相关规章制度的交底
(2所有人员在进人施工现场之前，将进行三级教育，特殊工种操作人员持证上岗。

（3）在本工程施工前，必须对操作人员进行分部、分项安全交底。

（4）施工过程中使用的所有电动工具，必须设置专人负责维修、保管，非操作人员不得进行其拆卸、维修工作。

（5）电箱必须有漏电保护器，施工过程中电线不能拖地，必须挂于高出或架设，防止漏电现象发生。

（6）施工动火点与各出入口设置粉灭火器，并且项目经理部委派一名专职人员负责施工现场的消防工作。

（7）施工现场的临电设专人负责

（8）施工过程中对各工序的安全隐患与时进行处理，施工现场不得有明火，并且严禁在施工现场与宿舍吸烟。

（9）操作人员不得在施工过程中嬉戏打闹。

（10）施工过程中的材料必须码放整齐，施工垃圾必须放置指定地点，集中运出施工现场，做到工完场清。
1、 环境保护措施
(1)防止空气污染：对于施工中易飞扬的细颗粒散体材料和土方严密遮盖，运输时防止遗撒、飞扬，卸运时采取有效措施，减少扬尘。
(2)防止噪声措施：对于强噪音机械，施工过程中尽量做到封闭噪音措施，尽量减少噪音。
(3)车辆冲洗设施：在场地的出口设置洗车池。车辆出场前应对轮胎与车身进行清洗，防止带出的泥沙对环境的污染。现场洗车池污水通过排水明沟进入沉淀池，经沉淀后的净水应反复使用，既能清洗车辆设备合理利用水资源；又可作为工地防扬尘的喷洒用水。净化池中的废渣、石料、粉尘要与时清运，按建筑垃圾处理。

(4)沉淀池：在场地出口设置沉淀池，主要收集洗车与冲泵用水。经过三级沉淀后的洁净水，通过潜水泵抽到地面做为路面喷洒、治理扬尘、浇灌现场绿色植被等用途。

临水、临电施工安排
1、现场临水布置

（1）给水：本工程现场用水利用附近大市政管道接入。目前暂用15t水车供水。
(2)排水：本方案设计污／废水合流排放。保留原有排水设施，根据用水点的增减作相应的补充。

管材设计：室消防给水管与生产用水管道采用套丝钢管，排水系统采用PVC管。
(3)所有临水管线埋地敷设，埋置深度不小于80cm。

2、现场临电布置

详见临时用电方案。

临建房屋计算书

本工程为临时宿舍办公用房。采用彩钢夹芯板和轻钢结构件组成。基础为配筋砼独立柱基，钢柱为薄壁矩型方管和角钢组合桁架梁承受屋面荷载。屋面50厚彩钢夹芯板，外墙板和隔墙板分别为50厚、50厚彩钢夹芯板，构件间用抽心铆钉和自钻自钉固定，间距3600mm。

1、 其设计为荷载值：

（1）屋面：静荷载：   0.15KN/㎡

（2）屋面：活荷载：   0.50KN/㎡

（3）雪荷载：   0.25KN/㎡

（4）基本风压： 0.60KN/㎡   地面粗糙度类别B类

2、 结构用钢，钢材强度设计值。

（1） 抗压，抗拉和抗弯值：215 N/mm2
（2） 抗剪：125 N/ mm2
（3） 刨平顶紧后承压：325 N/ mm2
3、 焊缝连接强度设计值（焊接焊条均为E43型）

（1） 对接焊缝抗压：215 N/ mm2
（2） 对接焊缝抗拉：215 N/ mm2
（3） 对接焊缝抗剪：125 N/ mm2
（4） 角焊缝抗压，抗拉，抗剪：160 N/ mm2
4、 普通螺栓（C级）连接强度设计值。

（1） 抗拉，抗弯：170 N/ mm2
（2） 抗剪：      130 N/ mm2
5、 强度设计值折减系数。

（1） 单面连接单角钢：0.85

（2） 等边角钢：1.0

（3） 长边相连的不等边角钢：0.25

（4） 薄壁型钢：0.7

6、屋面板核校。

（1） 活动房屋面板均为50厚夹芯板，自重0.15KN/㎡

（2） 50厚夹芯板的值：I=194cm4。I=4.9cm，w=38.8cm3，A=7.8cm2

（3） 无檩条的屋面板设计值：屋面为0.5KN/ m2

（4） 核校其弯距值：活荷载×1.4+静荷载×1.2

由（3）得出屋面板的线性荷载值为0.6KN/m

→总值0.5KN/ m2×1.2m×1.4+0.15KN/㎡×1.2m×1.2≈1.05KN/m

μ=ql/8

  =1.05KN/m×（6.0m）/8

=4.73KN/m

∴α=μ/w

  =4.73KN/m/38.8c m3
=12.2KN/c m2
∵（α）=21.5KN/c m2＞α

∵屋面板的弯距值符合设计值。

（1） 屋面板挠度核校：

        根据《钢结构设计规》檩条挠度取值

V标=1/1200=3.3 cm

根据公式V实=（5×ql 4）/（384EI）-ql 4/（4EI）

       =（5×0.78KN×(6.0m)4）/（384×2.06×10 7N/c m2×194cm4）-

(0.78KN×（1.2m）4)/（4×2.06×10N/c m2×194c m4）

=3.19cm

∵V标＞V实

∴屋面板挠度设计值合理。

上层墙面板的强度校核。

（1）根据计算作出墙面板的最大压力为N压=4.493KN

上层墙面板夹芯板的设计值为：I=109cm4，I=3.7cm，w=29.1cm3
Φ=0.5，A=7.8c㎡

杆件的长细比为L/I=77

由于墙面板为硬质砼板，所以杆件的长细比视其为支撑性整体，

λ实=77＜80

∴杆件的长细比合理

（2）上层墙面板的稳定性：

N屈=π2EA/φλ2
=π2×2.06×10 4KN/cm2×7.8c/0.5×772
=68.68KN

∵N屈＞N实=4.493KN

∴上层墙面板的设计值合理

屋面梁（桁架）的校核

（1）根据规计算得出屋面的荷载值

2.0KN/ m2×1.4+0.75KN/ m2×1.2=3.7KN/ m2
屋面桁架梁其斜缀条为∠25*3角钢焊接，其斜度在40°~70°的围，合乎规。

缀条的设计值为  I=0.82cm4,I=0.76cm,w=0.46cm3
∠=500mm,A=1.432

λ=I/I

  =40.65＜80

∴缀条的长细比合理

  缀条的距离  900/4=225cm＜40*1.23

∴缀条的间距合理

(2)屋面梁(桁架)强度的校核

桁架设计值   I=2290cm4,I=23.25cm,ω=97.45cm3  A=4.2cm2
根据屋面荷载值计算得出屋面桁架的线性荷载值

3.7KN/ m2×0.9m=3.33KN/m

→M=ql 2/8=33.3KN/M(6.0m) 2/8

  M=14.99KN/m

ō=M/ω

=149.90N/cm/97.45c m3
=1.53822N/cm2
=153.822N/m2
（ō）=215N/mm2＞153.822N/mm2
所以桁架的强度设计值合理

(3)屋面桁架挠度值校核

V标=1/250

=2.4cm

V实=5ql 4/384

2.75×0.9=2.475kn/m

V实=5×2.475kn/m×(6.0m) 4/384×2.06×104  kn/cm2×2290cm2
    =0.885cm

∵V实＜V标

∴屋面桁架的设计值合理

下层立柱校核

根据计算得出下层主柱的最大压力

N=2.274+8.2125

  =11.0865kn

下层立柱的设计值I=173cm4
ω=34.62cm3I=3.92cm   A=11.25cm2
λ=L/i

=79.1

λ=79.1＜80

所以立柱长细比合理

N屈=π2EA/φλ2
=3.142×2.06×10 4KN×2.87/1.07×(108.01) 2
=46.69KN

∵N屈＞N实

∴下层立柱的设计值合理

1、屋面框架的校核

   根据设计得出屋面框架的线性荷载值

取值27.5562kn/cm

框架的设计取I=5946.5c   A=11c    I=23.25    ω=253.04

<1>强度校核

μ=ql2/8

  =27.56KN/m×（3.6m）2/8

=44.65KN/m

∴α=μ/w

  =44.65KN/m/253.04cm3
=176.45KN/mm

∵（α）=215N/ m＞α

∵框架梁的设计值合理。

<2>框架梁挠度的校核

V标=1/250

=1.44cm

V实=5/384×ql 4/EXI

=5/384×27.5562kn/m×(3.6m) 4/2.06×104  kn/cm2×5946.5cm4
    =0.492cm

∵V实＜V标

∴框架梁挠义设计值合理

屋面普通（C级）螺栓的校核

框架梁与立柱之间为绞接

∵6=49.6/A

  6=49.6/5XA2
 6=49.6KN/5.6522
 6=87.75N/mm2
∴（6）=＞（6）

故可

横墙抗风效核

   取出单元间计算可识其为悬臂构件

∵Wk=B2MsM2Wo

=1.0*0.9*1.0*70

=0.63KN/m

取值算宽度3.6米,计算高度Ho=3.1+2.85=5.95M,抗风深度Lm=6.0m

传到B点之抗风垂直度.

A:屋面板=0.11KN/m

B:基础自重=8.0KN

C:钢件重=0.3KN/m

D:墙面板=0.10KN/m

E:隔墙板=0.08KN/m

F:屋承板=1.25KN/m

Mg=0.11KN/㎡*3.6m*6m*6m*0.5+8.0KN*6.0m+0.3KN/㎡*3.6m*6m*6m*0.5

+0.1KN/㎡3.6*5.9m*6m+0.08KN/㎡*3.6m*6m*6m*0.5+1.25KN/㎡*3.6m*6m

*6m*0.5

Mg=173.5KN.m

有风引起时倾覆弯矩

M=0.63KN/㎡*3.6*5.952*0.5

  =39.47KN.m

由屋面、墙面、横墙、屋面自重克制的抗风底抗拒：

K=M 右/M左=173.5/39.47

=4.39

∵K＞1.5

∴“安全”稳定可靠。
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