XX公路新线配套电力管道工程监理工作日记
JXMB16  监理日志    监理工作日记     工程名称：京周公路新线配套电力管道工程    本册编号： 
姓    名： 

专    业： 

土 建 工 程      工作地点： 

京周路           监理项目部： 

北京四方监理公司五十四项目监理部  起止日期： 

20XX 年 3 月 28 日至 20XX 年 4 月 27 日   监理工作日记 第   1  页 共  31   页      20XX年 3月 28 日     星期： 

四     天气：白天  阴      夜间  阴     气温：最高  8 ℃       最低  2 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

98_电缆井侧墙支模、顶板绑筋； 

104_电缆井底板绑筋、支模； 

59_、62_、63_、99_、100_电缆井井室基坑回填； 

2）电缆管道： 

无     2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

旁站59_、62_、63_、99_、100_电缆井井室基坑回填； 

4）见证取样： 

见证59_、62_、63_、99_、100_电缆井井室基坑回填土压实度取样； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无  监理工作日记 第   2  页 共  31   页      20XX年 3月 29 日     星期： 

五     天气：白天  阴      夜间  阴     气温：最高  7 ℃       最低  3 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

98_电缆井浇筑顶板； 

104_电缆井浇筑底板； 

68_、69_电缆井砌筑临时井脖； 

2）电缆管道： 

无     2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收98_电缆井侧墙、顶板钢筋、模板合格； 

验收104_电缆井底板钢筋、模板合格  3）旁站： 

旁站98_电缆井侧墙、顶板浇筑； 

旁站104_电缆井底板浇筑； 

4）见证取样： 

见证98_电缆井侧墙、顶板混凝土试块制作； 

见证104_电缆井底板混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无  监理工作日记 第  3  页 共   31  页      20XX年 3月 30 日     星期： 

六     天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高  8 ℃       最低  3 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

104_电缆井侧墙绑筋、支模； 

102_、106_电缆井清整井室基坑淤泥； 

2）电缆管道： 

60_-61_段电缆管道沟槽开挖； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

无  4）见证取样： 

无  5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无  监理工作日记 第  4  页 共   31  页      20XX年3月 31 日     星期： 

日     天气：白天  阴      夜间  阴     气温：最高  8 ℃       最低  2 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

104_电缆井侧墙支模、顶板绑筋； 

2）电缆管道： 

61_-62_段电缆管道沟槽开挖； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

无  4）见证取样： 

无  5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无   监理工作日记 第  5  页 共  31   页      20XX年 4月1日     星期： 

一     天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高  7 ℃       最低  3 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

97_电缆井抽排基坑内积水； 

102_电缆井底板绑筋、支模； 

104_电缆井侧墙绑筋、支模及顶板绑筋； 

2）电缆管道： 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

无  4）见证取样： 

无  5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无    监理工作日记 第   6  页 共  31   页      20XX年4月2日     星期： 

二     天气：白天  多云      夜间  多云     气温：最高  8 ℃       最低  2 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

102_电缆井浇筑底板； 

104_电缆井浇筑侧墙、顶板； 

2）电缆管道： 

60_-61_段电缆管道铺设管线及支包封模板； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收102_电缆井底板钢筋及模板合格； 

验收104_电缆井侧墙、顶板钢筋及模板合格； 

3）旁站： 

旁站102_电缆井底板浇筑； 

旁站104_电缆井侧墙、顶板浇筑； 

4）见证取样： 

见证102_电缆井底板混凝土试块制作； 

见证104_电缆井侧墙、顶板混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 9:00在施工单位项目部监理组织召开例会； 

王苏河、吴蕾、户杰、郝智 监理工作日记 第  7  页 共  31  页      20XX年 4月3日     星期： 

三     天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高  7  ℃       最低  3  ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

102_电缆井侧墙绑筋； 

104_电缆井侧墙、顶板拆模； 

97_电缆井基坑内清淤； 

2）电缆管道： 

61_-62_段电缆管道沟槽开挖及浇筑垫层； 

60_-61_电缆管道浇筑包封； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收60_-61_段电缆管道包封模板及管线合格； 

3）旁站： 

旁站60_-61_段电缆管道包封浇筑； 

4）见证取样： 

见证60_-61_段电缆管道包封混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无   监理工作日记 第  8  页 共   31  页      20XX年 4月4日     星期： 

四     天气：白天  多云      夜间  多云     气温：最高  9 ℃       最低  2 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

20_、53_、54_电缆井井室基坑开挖及浇筑垫层； 

97_电缆井底板绑筋； 

102_电缆井侧墙绑筋、支模； 

2）电缆管道： 

61_-62_段电缆管道铺设管线、支包封模板及浇筑； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收61_-62_段电缆管道包封模板及管线合格； 

3）旁站： 

旁站61_-62_线段电缆管道包封浇筑； 

4）见证取样： 

见证61_-62_段电缆管道包封混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无  监理工作日记 第  9  页 共  31  页      20XX年 4月 5 日     星期： 

五     天气：白天  多云      夜间  多云     气温：最高  9 ℃       最低  4 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

20_电缆井底板绑筋； 

97_电缆井底板绑筋； 

102_电缆井侧墙支模、顶板绑筋； 

2）电缆管道： 

18_-19_段、62_-63_段电缆管道井室基坑开挖； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

无  4）见证取样： 

无  5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无   监理工作日记 第  10  页 共  31   页      20XX年 4 月6日     星期： 

六     天气：白天  阴      夜间  阴     气温：最高  8  ℃       最低  2  ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

54_电缆井底板绑筋； 

97_电缆井底板支模及浇筑； 

102_电缆井侧墙支模、顶板绑筋及浇筑； 

2）电缆管道： 

17_-18_段、62_-63_段电缆管道井室基坑开挖； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收97_电缆井底板钢筋及模板合格； 

验收102_电缆井侧墙、顶板钢筋及模板合格； 

3）旁站： 

旁站97_电缆井底板浇筑； 

旁站102_电缆井侧墙、顶板浇筑； 

4）见证取样： 

见证97_电缆井底板混凝土试块制作； 

见证102_电缆井侧墙、顶板混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无  监理工作日记 第  11  页 共  31  页      20XX 年 4月 7 日     星期：日     天气：白天  阴      夜间  阴     气温：最高  10 ℃       最低  3  ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

53_、54_电缆井底板支模及浇筑； 

97_电缆井侧墙绑筋； 

2）电缆管道： 

18_-19_段、62_-63_段电缆管道沟槽续开挖及浇筑垫层； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收53_、54_电缆井底板钢筋及模板合格； 

3）旁站： 

旁站53_、54_电缆井底板浇筑； 

4）见证取样： 

见证53_、54_电缆井底板混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无； 

监理工作日记 第  12  页 共  31  页      20XX年 4月8日     星期： 

一     天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高  9 ℃       最低  4  ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

97_电缆井侧墙支模、顶板绑筋； 

2）电缆管道： 

18_-19_段、62_-63_段电缆管道铺设管线； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

业主、监理单位、施工单位对已完电缆井井室内观、尺寸、爬梯及拉力环进行全部测量及检查； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

无  4）见证取样： 

无  5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无    监理工作日记 第  13  页 共  31  页      20XX年 4 月9日     星期： 

二     天气：白天   晴      夜间   晴     气温：最高  10  ℃       最低  3  ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

13_、15_电缆井井室基坑开挖； 

53_、54_电缆井侧墙绑筋、支模； 

97_电缆井浇筑侧墙、顶板； 

105_电缆井浇筑垫层； 

106_电缆井底板绑筋； 

2）电缆管道： 

17_-19_两段电缆管道铺设管线； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收97_电缆井侧墙、顶板钢筋及模板合格； 

3）旁站： 

旁站97_电缆井侧墙、顶板浇筑； 

4）见证取样： 

见证97_电缆井侧墙、顶板混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 9:30在施工单位项目部监理组织召开例会； 

王苏河、吴蕾、户杰、郝智 ； 

监理工作日记 第   14  页 共   31  页      20XX年 4月10日     星期： 

三     天气：白天  阴      夜间  阴     气温：最高  9 ℃       最低  2 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

13_、15_电缆井井室基坑续开挖及浇筑垫层； 

53_、54_电缆井侧墙绑筋、支模； 

105_、106_电缆井底板绑筋； 

2）电缆管道： 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

无   3）旁站： 

无   4）见证取样： 

无   5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无    监理工作日记 第  15  页 共  31  页      20XX年 4 月11日     星期： 

四     天气：白天  阴      夜间  阴     气温：最高   9 ℃       最低   3 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

15_、20_电缆井底板绑筋、支模； 

53_、54_电缆井侧墙支模、顶板绑筋； 

96_电缆井井室基坑开挖及浇筑垫层； 

105_、106_电缆井底板绑筋、支模； 

2）电缆管道： 

55_-56_段电缆管道沟槽开挖； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

无  4）见证取样： 

无   5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无  监理工作日记 第  16  页 共  31   页      20XX年 4月12日     星期： 

五     天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高  10 ℃       最低  2  ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

53_、54_电缆井浇筑侧墙、顶板； 

96_电缆井底板绑筋； 

15_、20_、105_、106_电缆井浇筑底板； 

2）电缆管道： 

64_-65_段电缆管道沟槽开挖及浇筑垫层； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收15_、20_、105_、106_电缆井底板钢筋及模板合格； 

验收53_、54_电缆井侧墙、顶板钢筋及模板合格； 

3）旁站： 

旁站15_、20_、105_、106_电缆井底板浇筑； 

旁站53_、54_电缆井侧墙、顶板浇筑； 

4）见证取样： 

见证15_、20_、105_、106_电缆井底板混凝土试块制作； 

见证53_、54_电缆井侧墙、顶板混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无   监理工作日记 第  17  页 共  31  页      20XX年 4 月 13 日     星期：六     天气：白天  多云      夜间  多云     气温：最高  8 ℃       最低  2 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

15_电缆井侧墙绑筋、支模； 

96_电缆井底板支模及浇筑； 

105_、106_电缆井底板拆模； 

2）电缆管道： 

55_-56_段电缆管道铺设管线、支包封模板； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收96_电缆井底板钢筋及模板合格； 

3）旁站： 

旁站96_电缆井底板浇筑； 

4）见证取样： 

见证96_电缆井底板混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无   监理工作日记 第  18  页 共   31  页      20XX年 4月 14 日     星期：日     天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高  10 ℃       最低  3 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

20_、96_、105_、106_电缆井侧墙绑筋； 

_、103_电缆井井室基坑开挖； 

2）电缆管道： 

55_-56_段电缆管道支包封模板及浇筑； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收55_-56_段电缆管道包封模板及管线合格； 

3）旁站： 

旁站55_-56_段电缆管道包封浇筑； 

4）见证取样： 

见证55_-56_段电缆管道包封混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无； 

监理工作日记 第  19   页 共   31  页      20XX年 4月 15 日     星期： 

一     天气：白天  晴      夜间  多云     气温：最高  10 ℃       最低  5 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

64_、66_电缆井井室基坑开挖及浇筑垫层； 

65_电缆井底板绑筋、支模； 

105_、106_电缆井侧墙支模及顶板绑筋； 

_、103_电缆井井室基坑续开挖； 

2）电缆管道： 

97_-98_段电缆管道沟槽开挖； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

无  4）见证取样： 

无  5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无   监理工作日记 第  20  页 共  31  页      20XX年 4月 16 日     星期： 

二     天气：白天  阴      夜间  阵雨     气温：最高  13 ℃       最低  6 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

13_、14_、65_电缆井底板绑筋、支模； 

20_电缆井侧墙绑筋、支模； 

65_电缆井底板支模及浇筑； 

96_、105_、106_电缆井侧墙支模、顶板绑筋； 

_、103_电缆井浇筑垫层； 

2）电缆管道： 

97_-98_段电缆管道沟槽续开挖及浇筑垫层； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收65_电缆井底板钢筋及模板合格； 

3）旁站： 

旁站65_电缆井底板浇筑； 

4）见证取样： 

见证65_电缆井底板混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他  14:45在施工单位项目部监理组织召开例会； 

王苏河、吴蕾、户杰、郝智 ； 

监理工作日记 第  21  页 共  31   页      20XX年 4月 17 日     星期： 

三     天气：白天  多云      夜间  小雨     气温：最高  15 ℃       最低  7 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

20_、96_、106_电缆井浇筑侧墙、顶板； 

66_电缆井底板绑筋、支模； 

65_电缆井侧墙绑筋、支模； 

2）电缆管道： 

19_-20_电缆管道沟槽开挖及浇筑垫层； 

97_-98_段电缆管道铺设管线； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收20_、96_、106_电缆井侧墙、顶板钢筋及模板合格； 

3）旁站： 

旁站20_、96_、106_电缆井侧墙、顶板浇筑； 

4）见证取样： 

见证20_、96_、106_电缆井侧墙、顶板混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无   监理工作日记 第   22  页 共  31   页      20XX年 4月 18 日     星期： 

四     天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高  16 ℃       最低  8 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

66_电缆井浇筑底板； 

65_电缆井侧墙支模、顶板绑筋及浇筑； 

_电缆井底板绑筋； 

2）电缆管道： 

54_-55_段电缆管道沟槽开挖； 

97_-98_段电缆管道铺设管线、支包封模板； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收66_电缆井底板钢筋及模板合格； 

验收65_电缆井侧墙、顶板钢筋及模板合格； 

3）旁站： 

旁站66_电缆井底板浇筑； 

旁站65_电缆井侧墙、顶板浇筑； 

4）见证取样： 

见证66_电缆井底板混凝土试块制作； 

见证65_电缆井侧墙、顶板混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他    无  监理工作日记 第  23   页 共   31  页      20XX年 4月 19 日     星期： 

五     天气：白天  阴      夜间  阴     气温：最高  12 ℃       最低  6 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

65_电缆井侧墙、顶板拆模； 

66_电缆井侧墙绑筋、支模； 

_电缆井底板绑筋、支模； 

105_电缆井顶板绑筋； 

2）电缆管道： 

19_-20_段电缆管道支包封模板及浇筑； 

97_-98_段电缆管道铺设管线及支包封模板； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收19_-20_段电缆管道包封模板及管线合格； 

3）旁站： 

旁站19_-20_段电缆管道包封浇筑； 

4）见证取样： 

见证19_-20_段电缆管道包封混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无    监理工作日记 第  24  页 共   31  页      20XX年4月 20 日     星期： 

六     天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高  12  ℃       最低  7  ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

66_电缆井侧墙支模、顶板绑筋及浇筑； 

_电缆井浇筑底板； 

105_电缆井浇筑侧墙、顶板； 

2）电缆管道： 

20_西侧支线（过雨水方沟）段电缆管道沟槽开挖； 

96_-97_段电缆管道沟槽开挖； 

97_-98_段电缆管道支包封模板及浇筑； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收66_、105_电缆井侧墙、顶板钢筋及模板合格； 

验收_电缆井底板钢筋及模板合格； 

验收97_-98_段电缆管道包封模板及管线合格； 

3）旁站： 

旁站66_、105_电缆井侧墙、顶板浇筑； 

旁站_电缆井底板浇筑； 

旁站97_-98_段电缆管道包封浇筑； 

4）见证取样： 

见证66_、105_电缆井侧墙、顶板混凝土试块制作； 

见证_电缆井底板混凝土试块制作； 

见证97_-98_段电缆管道包封混凝土试块制作； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无  监理工作日记 第 25  页 共   31  页      20XX年 4月 21 日     星期： 

日     天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高  18 ℃       最低  10 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

64_电缆井底板绑筋； 

_电缆井侧墙绑筋、支模； 

103_电缆井井室基坑开挖及浇筑垫层； 

52_电缆井井室基坑开挖及浇筑垫层； 

2）电缆管道： 

20_西侧支线（过雨水方沟）段电缆管道沟槽续开挖及浇筑垫层； 

54_-55_段电缆管道铺设管线； 

96_-97_段电缆管道沟槽续开挖； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

无  4）见证取样： 

无  5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无； 

监理工作日记 第  26   页 共   31  页      20XX年 4月 22 日     星期： 

一     天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高   16 ℃       最低   9 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

_电缆井侧墙支模、顶板绑筋； 

103_电缆井底板绑筋； 

52_电缆井底板绑筋、支模； 

2）电缆管道： 

20_西侧支线（过雨水方沟）段电缆管道铺设管线、支包封模板； 

54_-55_段电缆管道铺设管线、支包封模板； 

96_-97_段电缆管道浇筑垫层； 

105_-106_段电缆管道沟槽开挖； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

无  4）见证取样： 

无  5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无  监理工作日记 第  27  页 共   31  页      20XX年 4月 23 日     星期： 

二     天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高  18 ℃       最低  10 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

52_电缆井浇筑底板； 

_电缆井浇筑侧墙、顶板； 

103_电缆井底板支模及浇筑； 

15_、53_、54_电缆井井室基坑回填； 

2）电缆管道： 

20_西侧支线（过雨水方沟）段电缆管道浇筑包封； 

54_-55_段电缆管道支包封模板及浇筑； 

96_-97_段电缆管道铺设管线； 

2、监理工作情况 1）巡视： 

巡视施工现场槽边围挡、防护符合安全规范要求； 

2）监理验收及抽检： 

验收_电缆井侧墙、顶板钢筋及模板合格； 

验收52_、103_电缆井底板钢筋及模板合格； 

验收54_-55_段、20_西侧支线（过雨水方沟）段电缆管道包封模板及管线合格； 

3）旁站： 

旁站_电缆井侧墙、顶板浇筑； 

旁站52_、103_电缆井底板浇筑； 

旁站54_-55_段、20_西侧支线（过雨水方沟）段电缆管道包封浇筑 旁站15_、53_、54_电缆井井室基坑回填； 

4）见证取样： 

见证_电缆井侧墙、顶板混凝土试块制作； 

见证52_、103_电缆井底板混凝土试块制作； 

见证54_-55_段、20_西侧支线（过雨水方沟）段电缆管道包封混凝土试块制作； 

见证15_、53_、54_电缆井井室基坑回填土压实度取样； 

5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无 6）会议、监理人员人数及其他 9:00在施工单位项目部监理组织召开例会； 

王苏河、吴蕾、户杰、郝智 ； 

监理工作日记 第  28  页 共   31  页      20XX年 4月 24 日     星期： 

三     天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高  19 ℃       最低  8 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

总代王苏河电告：业主要求监理组织施工单位负责人对施工现场进行安全巡视检查，且下发施工暂停令。 

2）电缆管道： 

总代王苏河电告：业主要求监理组织施工单位负责人对施工现场进行安全巡视检查，且下发施工暂停令。 

2、监理工作情况  1）巡视： 

施工现场安全防护整改中； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

无  4）见证取样： 

无  5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无  监理工作日记 第  29  页 共  31   页      20XX年 4 月 25 日     星期：四     天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高  19  ℃       最低  10  ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

施工现场安全防护整改中； 

2）电缆管道： 

施工现场安全防护整改中； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

施工现场安全防护整改中； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

无  4）见证取样： 

无  5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无  监理工作日记 第  30  页 共  31   页      20XX年 4月 26 日     星期： 

五     天气：白天  阵雨      夜间  阵雨     气温：最高  15 ℃       最低  9 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

施工现场安全防护整改中； 

2）电缆管道： 

施工现场安全防护整改中； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

施工现场安全防护整改中； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

无  4）见证取样： 

无  5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无    监理工作日记 第  31  页 共  31   页      20XX年 4月 27 日     星期： 

六      天气：白天  晴      夜间  晴     气温：最高  19 ℃       最低  10 ℃  1、施工动态  1）电缆井： 

施工现场安全防护整改中； 

2）电缆管道： 

施工现场安全防护整改中； 

2、监理工作情况  1）巡视： 

施工现场安全防护整改中； 

2）监理验收及抽检： 

无  3）旁站： 

无  4）见证取样： 

无  5）监理发现的问题和下达的口头及书面指令  无  6）会议、监理人员人数及其他 无   仅供参考       
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